

TEGEVUSED JA TÄHTAJAD ÜHINEMISPROTSESSIS

	TEGEVUS		AEG/ TÄHTAEG
1.	Ühinemislepingu lõpliku teksti ja seletuskirja koostamine ning kinnitamine juhtkomisjoni poolt	juhtkomisjoni koosolek	20.10.2016
2.	<u>Volikogude või juhtrühma otsus</u> ühinemislepingu projekti heakskiitmise ja avalikustamisele saatmise kohta (avalik väljapanek ja volikogudes arutamine toimub rööbiti) , siis p. 1 on 28.10 ni.	volikogu istung või juhtkomisjoni otsus	26.–28.10.2016
3.	Ühinemislepingu projekti avalik väljapanek (ETHS § 9 ¹ lg 4). Kodanike märkused peavad olema kirjalikult esitatud, s.h. ka koosolekutel (tuleb vormistada ja allkirjastada kodaniku poolt). Välja kuulutada aadress (posti, meili ja paber kandjal toomise koht /Valla kantselei/.	lepingu avalik väljapanek	1.–23.11.2016 vähemalt 3 nädalat
4.	Rahvakoosolekute ajad ja kohad, vajalik vallas üks koosolek, kus osaleksid kõikide valdade juhid.	rahvakoosolekud	
5.	<u>Vallavalitsuse otsused:</u> (a) küsitluse aja ja koha määramine ning küsimuse sõnastamine (kõikides valdades ühesugune, juhtkomisjon sõnastab). Kas te olete nõus Emmaste, Hiiu, Käina ja Pühalepa valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks? Jah ei ... (b) Valitsuse otsus elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni moodustamise kohta. Vallasekretäridele ülesandepüstitused küsitluse korraldamise kohta (nimekirjade koostamine (NB! rahvastikuregister!), avalikustamine). (sarnaselt KOV valimistele) https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012 Otsus avalikustatakse maakonnalehes, valla veebilehel ning põhimääruses sätestatud korras	valitsuse istung	Kuni 04.11.2016 (vähemalt kaks nädalat enne küsitluse toimumist, kuid on vaja täiendatud (elanike ja volikogude ettepanekud) ÜL teksti)
8.	Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine ning <u>seisukohavõtmine juhtkomisjoni poolt.</u>	juhtkomisjoni koosolek	28.11.
9.	Elanike arvamuse väljaselgitamine Vähemalt kahel päeval, kusjuures üks nädalapäevadest on pühapäev.	küsitluse läbiviimine	(elektrooniline 30.11., 01.11.) ja 02 ning 04.12.
10.	Ühinemisdokumentide ettevalmistamine ja kooskõlastamine <u>juhtkomisjonis</u>	juhtkomisjoni koosolek	05.- 09.12. 2016

11.	Ühinemislepingu projekti avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine <u>volikogude poolt</u> (õiendi kinnitamine)	volikogude istung	28. 11.- 04. 12.2016
12.	Ühinemisdokumentide vastuvõtmine <u>volikogu poolt</u> : 1. haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsus 2. ühinemislepingu kinnitamise otsus, otsuse lisana otsus ühinemislepingu eelnõule esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogus läbivaatamise tulemuste kohta (ETHS § 9 ¹ lg 6)	volikogu istung	12.-16.-12.2016 kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist
13.	Asjaomane <u>volikogu esitab</u> dokumentatsiooni maavanemale (HRS § 7 lg 4) Maavanemale esitatakse ETHS § 9 lõike 9 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud otsused ning andmed: - volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta - volikogu kinnitatud valla- või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta, kus on näidatud elanike küsitluse läbiviimise aeg ja koht, haldusüksuse vähemalt 16-aastaste elanike arv ja küsitluses osalenud elanike arv ning küsitluse tulemused - asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited - otsuse ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning ühinemislepingu koos lisadega kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist	dokumentide esitamine maavanemale	30.12.2016